

CR3 REUNION - SEMAINE 3 - 20/04/2026

Présents : Antoine, Mohamed, Moran, Omar

Le jalon 1 est terminé, tous les tests passent, on peut donc continuer le jalon 2, pour ceux qui l'ont déjà commencé.

Il faut surveiller le pourcentage de commits pour que tout le monde soit à peu près à 25% de participation.

Travail à faire avant la prochaine réunion :

Mohamed : Les tuiles sont actuellement représentées par leur ID, mais il faudrait trouver une autre manière de les représenter pour que le joueur qui joue puisse comprendre quelle tuile il pose.

Ajouter des options qui permettent de voir la configuration actuelle, voir le score, voir le nombre de cartes restantes dans la pioche, etc...

Commencer le visuel ce qui correspond au point 5 et 15 du cahier des charges, pour le point 17 tu peux attendre.

Antoine : Il faut faire en sorte qu'on puisse tourner les tuiles. Faire les points 7 et 8 du cahier des charges et commencer le 16 si tu as fini les deux premiers.

Omar : Faire les points 10 et 11 du cahier des charges, ce qui correspond au meeple.c.

Moran : Faire les points 12, 13 et 14 du cahier des charges, ce qui correspond au scoring.

Pour tout le monde : Faites les tests unitaires des fonctions que vous écrivez.