

CR1 REUNION - SEMAINE 1 - 10/03/2026

Présents : Antoine, Mohamed, Moran

Absents : Omar

Sur les commits il faut qu'on écrive tout ce qu'on a fait bien proprement.

Au niveau de l'utilisation de l'IA, on s'autorise à l'utiliser mais réécrire les commentaires nous - mêmes. L'utiliser que pour les messages d'erreurs ou si on ne sait pas comment commencer.

Pour les tuiles, réfléchir à comment au niveau du code, on peut autoriser l'association de deux tuiles ou non. (Associer un chiffre à chaque côté de la tuile ?) Il faudra faire les 72 tuiles.

Dans le jalon 1 il faudrait faire les tuiles.

Les tests unitaires faudra les faire tout au long du projet, pas attendre la fin et tout le monde en fait.

Dans cette réunion, on a réparti les différentes tâches du cahier des charges en 3 jalons. On les a ensuite divisés en 4 pour chaque jalon pour attribuer un groupe à chaque personne. (Voir photo qu'Antoine a prise)

Travail à faire avant la prochaine réunion :

Commencer le projet et avancer sur le jalon 1.