

CR2 REUNION - SEMAINE 2 - 19/03/2026

Présents : Antoine, Omar, Moran, Mohamed

Mohamed n'a rien fait. Essayer de représenter le plateau sur le terminal (avec print...). Faire des messages "Non tu ne peux pas placer une tuile".

La première mission d'Antoine a été de faire les 72 tuiles ce qu'il a fait, il doit maintenant commencer à travailler sur la pioche. Faire une fonction dans tuile.c qui prend une tuile au hasard dans l'ensemble des tuiles. Savoir si le coût est possible.

Dans plateau.h, mettre la taille max à 72 car ce serait le pire des cas.

Idée : Avant de lancer le main.c, lancer un fichier intro.c qui serait un fichier qui explique les règles. Ou soit on le fait juste dans le readme.

Travail à faire:

Antoine : Créer la boucle de jeu

Moran : définir une fonction joueur.c avec l'ensemble des fonctions qui vont avec (définir un joueur, enlever un joueur, vérifier que tel joueur renvoie le score de tel joueur, vérifie son stock de meeple...)

Mohamed : Réussir à créer le plateau semi-infini dans le terminal, faire le scoring, il fait donc le score.h à la place de Moran

Omar : Avancer sur la gestion de projet, aider les autres et avancer dans le jalon 2.