

Compte Rendu de Réunion

Objets de la réunion	Date / Heure	Durée
• Constater l'avancé de chacun • Définir les tâches à faire avant la prochaine réunion	20/04/2026	1 heure
	9H	

Participants :

Moran DAVOINE	Antoine CHAUMETTE	Mohamed ZARMOUH	Omar EDDAOUI
---------------	-------------------	-----------------	--------------

Absents :

--	--	--	--

TO DO LIST :

- **Antoine** : Il faut faire en sorte qu'on puisse tourner les tuiles. Continuer les tâches du jalon 2 et commencer le jalon 3 si possible.
- **Moran** : Finaliser la partie qui correspond au scoring ; chaque coup doit attribuer automatiquement les points aux joueurs si nécessaire.
- **Mohamed** : Les tuiles sont actuellement représentées par leur ID, mais il faudrait trouver une autre manière de les représenter pour que le joueur qui joue puisse comprendre quelle tuile il pose. Ajouter des options qui permettent de voir la configuration actuelle, voir le score, voir le nombre de cartes restantes dans la pioche, etc... Commencer le visuel si possible.
- **Omar** : Implémenter le fichier meeple.c.

Observations ou commentaires :

- Il faut surveiller le pourcentage de commits pour que tout le monde soit à peu près à 25% de participation.
- Bien faire les tests unitaires des fonctions qu'on écrit.